

**План мероприятий
 по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного
 профилей «Точка роста» в 2019 - 2020 годах**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов	октябрь	МОУО, ОО
2.	Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центров (в соответствии с метод. рекомендациями)	октябрь-ноябрь	РВПО, МОУО, ОО
3.	Согласование перечня оборудования и средств обучения с федеральным ведомственным проектным офисом	ноябрь	ДОИМП
4.	Внесение изменений в локальные акты школ, назначение руководителя Центра	апрель	МОУО, ОО
5.	Подбор кадрового состава Центра	апрель	МОУО, ОО
6.	Проведение информационной кампании о целевых ориентирах открытия Центров, форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах	с апреля постоянно	МОУО, ОО
7.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования	Апрель-май	ОО
8.	Разработка программ обучения по предметам, по дополнительному образованию	Апрель-июнь	ИРО, ОО
9.	Закупка, доставка и установка оборудования в Центрах: - подготовка технического задания; -объявление конкурсных закупочных процедур	Апрель-июль	ДОИМП

11.	Подготовка площадок Центров на базе образовательных организаций: - проведение ремонтов (брендинг зон); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	март - июль	МОУО, ОО
10.	Формирование и согласование штатного расписания Центра с муниципальным органом управления образованием	май	МОУО, ОО
12.	Проведение общешкольных собраний с представлением информации о деятельности Центра с сентября 2020 года и объявлении о наборе детей на программы дополнительного образования	май	ОО
13.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	По графику	ДОИМП, МОУО, ОО
14.	Организация набора детей на программы дополнительного образования	август - сентябрь	ОО
15.	Открытие центров	сентябрь	МОУО, ОО

Принятые сокращения: ДОИМП – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, РВПО – региональный ведомственный проектный офис, МОУО – муниципальный орган управления образованием, ОО – образовательная организация.